

木造建築の施工性（木造建築は施工期間が短い）

○テーマシート

5-1 はじめに

5-2 調査方法

5-3 結果

5-4 まとめ

○調査方法

(1) はじめに

(2) 調査方法

(3) 文献調査

(4) 統計調査資料による調査

○事例リスト

5-1 はじめに

木造建築は他の構造の建築物に比べ「施工が早い」と言われる。施工期間が短いということは、工事全体の経費削減などのメリットがある可能性があり、建築物を計画する際の構造方法を選択する理由の一つとなりうる。「施工が早い」というのは、根拠のあることなのかどうか①文献調査と、②国の統計資料による調査の2種類の方法により検証した。

5-2 調査方法

調査方法は、①建築関係の雑誌、書籍に掲載の木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の事例からデータを収集した。事例は、新築、地下が無い、地上階数は3階まで、延べ床面積100㎡以上5,000㎡以下、混構造でない、を条件として選択し、得られた418の事例データにつき検討を行った。

②統計調査資料「建築着工統計調査」（国土交通省）第20表（構造別、延べ床面積規模、工事期間の情報がある統計資料）を元に、新築で地下の無い建築物という条件で、階数情報、用途別情報を付加した、平成25年度から27年度まで3年度分のオーダーメード集計を、統計法に基づき国立行政法人統計センターに依頼し、得た成果物のデータにより検討を行った。（統計法に基づいて、独立行政法人統計センターから「建築着工統計調査」（国土交通省）のオーダーメード集計により提供を受けた統計成果物を基にしており、国土交通省が作成・公表している統計等とは異なります。）

5-3 結果

①文献調査による検討では、事例データにより施工期間と延べ床面積の関係を表す散布図を作成した。データはばらつきが多かったが、データ全体（図1）、1階建てのみ（図2）、2階建てのみ（図3）で作成した散布図によると、鉄筋コンクリート、木造、鉄骨造の順に施工期間が短いという結果が得られた。

○全データ

	木造	鉄骨	RC	合計
1階建	92	42	10	144
2階建	86	53	50	189
3階建	13	17	55	85
合計	191	112	115	418




図1 収集データ全数（418）によるグラフ

○1階建

1階建データ数	
構造	データ数
木造	92
鉄骨造	42
RC造	10
合計	144




図2 1階建のデータによるグラフ

○2階建

2階建データ数	
構造	データ数
木造	86
鉄骨造	53
RC造	50
合計	189




図3 2階建のデータによるグラフ

②統計調査の工事月数と面積から、平均工事月数を算出し、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の平均工事月数を比較した。(建築着工統計は、建築基法第15条第1項の規定に基づき、建築主から都道府県知事に提出される「建築工事届」を集計して作成されており、ここで扱う工事期間は工事予定期間となっている。)

平成25～27年度を平均した、100～4,999 m²の各規模とごの比較(図18)、居住(図21)・非居住(図22)用途を抜き出しての比較では、鉄筋コンクリート造が平均工事月数が多く、木造と鉄骨造がほぼ同じか、鉄骨造の方が平均工事月数が少ないという結果が得られた。居住用のグラフでは、木造は3,000～4,999 m²の範囲では実績が無く、1,300～2,999 m²の中間値でグラフのプロットが終わっている。木造の場合は延べ床面積が大きくなると実績棟数が少なくなるので、工事期間が平均化されずに偏っている可能性があるため、データを見るときに注意すべきである。

○3年間の平均

床面積 範囲	平均工事月数(3年間の平均)		
	棟数(3年間の平均)		
	W	S	RC
100~ 149 m ²	4.20	3.84	5.41
	232,634	32,458	1,651
150~ 299 m ²	4.64	4.04	6.52
	49,087	21,651	1,894
300~ 699 m ²	4.88	4.68	7.44
	10,272	12,151	2,543
700~ 1,299 m ²	5.68	5.45	9.12
	846	3,945	2,267
1,300~ 2,999 m ²	7.01	6.48	12.00
	215	2,346	2,018
3,000~ 4,999 m ²	8.02	7.92	14.43
	4	563	750




図4 平成25~27年度平均 建物規模(延床面積) -平均工事月数グラフ(オーダーメード集計による)

○居住用

床面積 範囲	平均工事月数(3年間の平均)		
	棟数(3年間の平均)		
	W	S	RC
100~ 149 m ²	4.20	3.82	5.26
	230,024	30,151	1,508
150~ 299 m ²	4.67	4.16	6.36
	45,334	14,280	1,640
300~ 699 m ²	4.86	4.64	7.34
	8,740	7,633	2,196
700~ 1,299 m ²	5.64	5.51	9.17
	351	1,186	1,919
1,300~ 2,999 m ²	6.74	7.68	12.43
	21	195	1,604
3,000~ 4,999 m ²	—	11.27	15.12
	0	23	566




図5 用途別 居住用 (オーダーメード集計による)

○非居住用

床面積 範囲	平均工事月数(3年間の平均)		
	棟数(3年間の平均)		
	W	S	RC
100~ 149 m ²	4.08	3.99	6.92
	2,610	2,307	143
150~ 299 m ²	4.33	3.82	7.55
	3,753	7,371	254
300~ 699 m ²	5.01	4.75	8.10
	1,532	4,518	346
700~ 1,299 m ²	5.71	5.43	8.86
	496	2,760	348
1,300~ 2,999 m ²	7.04	6.38	10.40
	194	2,151	414
3,000~ 4,999 m ²	8.02	7.79	12.34
	4	540	185




図6 用途別 非居住用 (オーダーメード集計による)

5-4 まとめ

文献調査と、統計調査資料による調査を行った結果、鉄筋コンクリート造が施工期間が一番長く、木造と鉄骨造は同等かやや鉄骨造が施工期間が短い傾向にある。

調査方法

(1) はじめに

木造建築は他の構造の建築物に比べ「施工が早い」と言われる。施工期間が短いということは、工事全体の経費削減などのメリットがある可能性があり、建築物を計画する際の構造方法を選択する理由の一つとなりうる。「施工が早い」というのは、根拠のあることなのかどうか、雑誌などの文献調査と、国の統計調査資料を利用する調査の2本立てで検証し考察する。

(2) 調査方法

建築関係の雑誌、書籍に掲載の事例より収集されたデータによる検討と、統計法に基づき国立行政法人統計センターに、統計調査資料「建築着工統計調査」（国土交通省）のオーダーメイド集計を依頼し、得た成果物のデータにより検討を行った。

(3) 文献調査

文献調査は、過去10年程度まで遡り、雑誌、書籍に掲載された事例の作品データより得た数値を元に構造の違いにより、施工期間と延べ床面積にどのような関係性が見られるかを検証した。

- ・ サンプル抽出の対象としたのは、地下の無い地上階のみの、平屋から3階建てまでの、延べ床面積が100㎡以上5,000㎡以下の事例で、混構造でない、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造とした。
- ・ 混構造は対象としないため、事例の作品データの記載が、「○造、一部△造」となっているものはサンプリングしないこととした。
- ・ 大規模木造建築物で鉄筋コンクリート造等の防火壁、渡り廊下などの区画がある場合も、作品データに「木造」と記載された場合は、サンプリングし、「木造、一部○造」と記載された場合は、サンプリングしないこととした。
- ・ 床面積や階数に対して明らかに施工期間が長いものは、特殊要因で施工期間が長くなったものと判断し、サンプリングをしないこととした。
- ・ 2階+塔屋という場合は、2階建として扱った。
- ・ 施工期間は、例えば2015年5月～2015年11月と記載のある場合は、5/1～11/30として扱い7か月としてカウントし、2015年5月10日～2015年11月10日と記載のある場合は、6か月としてカウントした。

調査対象誌：

日経アーキテクチャー（日経BP社）：2007年1月～2016年12月

新建築（新建築社）：2007年1月～2016年12月

建築選集（日本建築学会）：2007年～2016年

建築設計資料（建築資料研究社）：75、76、86、93、94、95、99、100、104、106号

（建築設計資料はサンプル抽出ができた号のみ記載、その他の雑誌は調査対象でサンプルを採取できない号も含む。）

(3) -1 調査内容

前述の雑誌等から収集した事例データを元に、延べ床面積と施工期間の関係を散布図にし、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の構造の違いにより、施工期間の長短を言えるような関係性が見いだせるかどうかを検証した。収集した事例データの数量を表1に示す。

不適当な事例を抜き、収集事例は418 事例となった。これを用い検討を行う。

表 1：収集データの数

	木造	鉄骨	RC	合計
1階建	92	42	10	144
2階建	86	53	50	189
3階建	13	17	55	85
合計	191	112	115	418

(3) -1-1 全データによる検討

418 事例すべてのデータを使い延べ床面積と施工期間の散布図を作成した。(図 1) 次に、1階建と2階建の事例を抜き出し、

それぞれ延べ床面積と施工期間の散布図を作成した。(図 2、図 3)

○ 全データ




図 1：収集データ全数（418）によるグラフ

○ 1階建

1階建データ数	
構造	データ数
木造	92
鉄骨造	42
RC造	10
合計	144




図 2：1階建のデータによるグラフ

○ 2階建

2階建データ数	
構造	データ数
木造	86
鉄骨造	53
RC造	50
合計	189




図3：収集データ 2階建によるグラフ

(3) -1-2 用途別データによる検討

収集データの用途分けをし、数がある程度まとまった用途の延べ床面積と施工期間の散布図を作成した。保育園・幼稚園、児童福祉・障害者福祉施設、高齢者福祉施設、物販・飲食・店舗、集合住宅・長屋の事例について以下に散布図を示す。左表は作図の元になったデータの構造、階数別の戸数を表す。

イ) 保育園・幼稚園

事例数 73				
	W	S	RC	計
1F	25	10	0	35
2F	20	4	9	33
3F	0	2	3	5
計	45	16	12	73




図4：用途別 保育園・幼稚園 によるグラフ

ロ) 児童福祉・障害者福祉施設

事例数 46

	W	S	RC	計
1F	11	6	1	18
2F	12	4	7	23
3F	0	0	5	5
計	23	10	13	46




図5：用途別 児童福祉・障害者福祉施設 によるグラフ

ハ) 高齢者福祉施設

事例数 46

	W	S	RC	計
1F	17	3	0	20
2F	6	4	6	16
3F	0	1	9	10
計	23	8	15	46




図6：用途別 高齢者福祉施設 によるグラフ

二) 物販・飲食・店舗

事例数 32

	W	S	RC	計
1F	8	4	4	16
2F	4	5	1	10
3F	2	3	1	6
計	14	12	6	32




図7：用途別 物販・飲食・店舗 によるグラフ

木) 事務所・庁舎等

事例数 34

	W	S	RC	計
1F	3	6	0	9
2F	4	7	5	16
3F	2	4	3	9
計	9	17	8	34




図8：用途別 事務所・庁舎等 によるグラフ

へ) 集合住宅・長屋

事例数 64

	W	S	RC	計
1F	1	0	0	1
2F	12	1	6	19
3F	8	4	32	44
計	21	5	38	64




図9：用途別 集合住宅・長屋 によるグラフ

(3) -2 文献調査による考察

- ・データ全体の散布図 (図1)、1階データ (図2)、2階データ (図3) の散布図による比較では、鉄骨造、木造、鉄筋コンクリート造の順に施工期間が短い。
- ・文献調査から得られたデータでは、ばらつきが大きい。
- ・事例を収集した資料が建築の雑誌などのため、雑誌に取り上げられるような特徴のある事例が多いのがばらつきの要因と考えられる。
- ・児童・障害者福祉施設、高齢者福祉施設は、小規模なものは木造、規模の大きなものは鉄筋コンクリート造が多い傾向がある。(図5,6) 保育園・幼稚園は、高齢者福祉施設などより面積規模の大きな木造の事例が多数ある。(図4)

- ・公共建築物などでは、年度内で工事を完了させるため、3月竣工の事例が多い傾向がみられた。
- ・木造は、延べ床面積が小さい範囲に集中しているが、同程度の延床面積でも施工期間が3か月程度から、1年以上かかるものまでである。これは時間をかけて、こだわりを持って造る場合もあり、また、早く造ろうと思えば早く造ることも可能ということである。施工期間を短くする必要がある場合には、木造を選択することが有利な可能性がある。
- ・鉄骨造は、工場での部材加工作業が重要で、現場で建て方がスムーズに行われる。木造も住宅では、プレカット技術が進化し、現場での建て方時の作業が効率化されている。中大規模木造においても、施工の合理化をさらに進めることで施工期間の短縮できる可能性がある。

文献：

建築設計資料（建築資料研究社）

- 75 木造の医療・保健・福祉施設
- 76 児童館・児童文化活動施設
- 86 町のギャラリー
- 93 高齢者のグループホーム
- 94 障害者の地域活動拠点
- 95 環境共生建築－多様な省エネ・環境技術の応用
- 99 ケアハウス・有料老人ホーム
- 100 OMソーラーの建築
- 104 児童福祉施設
- 106 小規模多機能福祉拠点

(4) 統計調査資料による調査

建築着工統計は、建築基法第15条第1項の規定に基づき、建築主から都道府県知事に提出される「建築工事届」を集計して作成されており、ここで扱う工事期間は工事予定期間となっている。建築着工統計調査のうち、「第20表 構造別、工事期間別、規模別／建築物の数、床面積」を元に、オーダーメード集計により得た、新築建築物のみ、地下のある建築物を除く、階数情報、用途情報を付加した、平成25年度から平成27年度までの3年度分のデータを用い分析を行った。(統計法に基づいて、独立行政法人統計センターから「建築着工統計調査」(国土交通省)のオーダーメード集計により提供を受けた統計成果物を基にしており、国土交通省が作成・公表している統計等とは異なります。)

(4) -1 統計調査資料による検討

オーダーメード集計による、平成25年～27年の地下のある建築物を除いた新築建築物のみの年間の建築物着工床面積の合計と棟数を下表に示す。(以下この文章中で示すグラフ等はオーダーメード集計による。)

表2：オーダーメード集計による新築建築物の床面積と棟数（地下の無い新築）

構造	25年度		26年度		27年度	
	床面積(m ²)	棟数(棟)	床面積(m ²)	棟数(棟)	床面積(m ²)	棟数(棟)
木造	56,621,082	447,340	48,640,869	382,323	50,399,584	396,084
鉄骨造	36,436,297	96,322	34,135,890	86,378	33,415,303	85,322
RC造	20,388,163	15,241	18,242,546	12,374	16,875,772	12,207
SRC造	1,296,661	376	1,023,142	338	1,372,643	359
CB造	99,422	997	70,238	750	75,751	811
その他	327,398	1,674	331,794	1,619	392,967	1,630
総数	115,169,023	561,950	102,444,479	483,782	102,532,020	496,413

(※統計法に基づいて、独立行政法人統計センターから「建築着工統計調査」(国土交通省)のオーダーメード集計により提供を受けた統計成果物を基にしており、国土交通省が作成・公表している統計等とは異なります。)

(4) -1-1 1年間の傾向

右(図10)に平成27年度の新築(地下無)の着工床面積を構造別に床面積規模ごとに積み上げたグラフを示す。着工総面積は、木造が最も多く、木造のうち延床面積が100～149m²の建物規模の着工面積が最も多い。(右グラフで、SRCは鉄骨鉄筋コンクリート造、CBはコンクリートブロック造を示す、以下同じ)




図10：平成27年度の着工状況（オーダーメード集計による）

建築物の階数別に各構造ごとの着工床面積を積み上げたグラフを右に示す。(図 11)
 全体では、2階建の着工床面積が最も多く、木造がその半数以上を占めている。
 用途別で居住用・非居住用の建築物の各構造ごとの着工床面積を積み上げたグラフを図 12 に示す。
 居住用には併用住宅も含まれる。




図 11：平成 27 年度の建物階数別着工床面積

以上、平成 27 年度を例に、1 年間に着工する建築物の床面積の傾向を概観した。
 平成 25 年度～27 年度まで、各年度で着工面積・棟数は変化しても、この傾向は変わらない。




図 12：平成 27 年度の居住用、非居住用の着工床面積

この統計資料では、各構造別に工事期間、建物規模ごとに面積、棟数が示されている。
 工事期間は、3か月未満、3～5か月、6～8か月、9～12か月、13～18か月、19～24か月、25か月以上と7段階に分けられている。

建築着工統計は着工時の情報の為、工事期間は、工事の予定期間となっている。建物規模は、29 m²以下、30～99 m²、100～149 m²、150～299 m²、300～699 m²、700～1,299 m²、1,300～2,999 m²、3,000～4,999 m²、5,000～9,999 m²、10,000 m²以上の 10 段階に分かれている。(図 10 参照)

今回は、規模については、100～149 m²から 3,000～4,999 m²の6段階の範囲を扱う。このうち木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造について検討する。階数については、<ロ：建築物の階数別の比較>以外では、その面積規模における全階数の集計で検討している。

表 3：着工統計の面積規模分けと工事期間分け

	29 m ² 以下	30～99 m ²	100～149 m ²	150～299 m ²	300～699 m ²	700～1,299 m ²	1,300～2,999 m ²	3,000～4,999 m ²	5,000～9,999 m ²	10,000 m ² 以上
3か月未満										
3～5か月										
6～8か月										
9～12か月										
13～18か月										
19～24か月										
25か月以上										

検討範囲

平成27年度のデータによる、建築物の面積規模別（6段階）に工事期間ごとの木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の面積と棟数をグラフにしたものを示す。棒グラフで床面積の合計、折れ線グラフ（対数表示）で棟数を示す。各床面積規模でどの構造にピークがあるか概観する。




図13：平成27年度 規模別工事期間ごとの各構造の床面積と棟数 その1






図 14：平成 27 年度 規模別工事期間ごとの各構造の床面積と棟数 その 2

(4) -1-2 平均工事月数による比較

規模別に平均工事月数を算出して、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の平均工事月数の比較をした。

平均工事月数の算出方法は、表4の①の各工事期間の中間値を決め、各規模において工事期間に対応する床面積を掛け(①×②)足し合わせ(④)、規模別床面積合計(③)で割ることで算出した。右表は平成27年度木造の100~149㎡の場合。これを前述6段階の規模、3構造について行い、建築物の規模と平均工事月数の関係について、グラフを作成した。

表4：平均工事月数算出の計算表

工事期間	① 工事期間 中間値	②規模 100~149㎡ の延床面積	①×②	
3月未満	3	1,661,532	4,984,596	
3~5月	4	22,642,704	90,570,816	
6~8月	7	2,186,301	15,304,107	
9~12月	10.5	88,022	924,231	
13~18月	15.5	31,950	495,225	
19~24月	21.5	2,323	49,945	
25月以上	27	131	3,537	
合計		③ 26,612,963	④	1,123,324,567
平均工事月数				④/③ 4.22

グラフの横軸のプロットは、床面積の範囲の中間の値を用いた。

床面積範囲	100~ 149㎡	150~ 299㎡	300~ 699㎡	700~ 1,299㎡	1,300~ 2,999㎡	3,000~ 4,999㎡
延床面積範囲の中間値(㎡)	125	225	500	1000	2150	4000

イ) 年度ごとの比較

以下に、平成27年度、26年度、25年度の3年間の平均の平均施工月数と床面積規模のグラフを示す。左の表は、グラフの作成に用いた平均工事月数と床面積範囲の建物棟数を表す。図15~17までは、その年度のみの床面積から算出した平均工事月数と建物棟数、図18以降は、3年間の該当床面積の平均から割り出した平均工事月数と、棟数は、3年間の平均値としている。

○平成27年度

床面積 範囲	平均工事月数		
	W	S	RC
100~ 149㎡	4.22	3.85	5.4
	228,387	30,201	1,508
150~ 299㎡	4.7	4.1	6.67
	45,940	19,702	1,707
300~ 699㎡	4.97	4.8	7.62
	10,540	12,216	2,365
700~ 1,299㎡	5.87	5.72	9.46
	891	4,003	2,156
1,300~ 2,999㎡	7.53	6.85	12.74
	196	2,246	1,854
3,000~ 4,999㎡	11.65	8.61	14.95
	6	562	669




図15：平成27年度 建物規模（延床面積）－平均工事月数グラフ

○平成 26 年度

床面積 範囲	平均工事月数		
	棟数		
	W	S	RC
100～ 149 m ²	4.21	3.85	5.48
	216,471	30,788	1,500
150～ 299 m ²	4.65	4.04	6.59
	44,962	20,979	1,615
300～ 699 m ²	4.9	4.72	7.54
	10,215	11,763	2,319
700～ 1,299 m ²	5.84	5.38	9.25
	841	3,848	2,161
1,300～ 2,999 m ²	6.75	6.5	12.05
	211	2,354	1,962
3,000～ 4,999 m ²	3.61	7.97	14.51
	3	510	705




図 16：平成 26 年度 建物規模（延床面積）－平均工事月数グラフ

○平成 25 年度

床面積 範囲	平均工事月数		
	棟数		
	W	S	RC
100～ 149 m ²	4.17	3.80	5.35
	253,043	36,386	1,945
150～ 299 m ²	4.58	3.99	6.37
	56,358	24,272	2,360
300～ 699 m ²	4.77	4.53	7.23
	10,060	12,474	2,944
700～ 1,299 m ²	5.33	5.25	8.72
	807	3,985	2,485
1,300～ 2,999 m ²	6.80	6.12	11.36
	237	2,437	2,238
3,000～ 4,999 m ²	5.88	7.27	13.96
	4	617	877




図 17：平成 25 年度 建物規模（延床面積）－平均工事月数グラフ

○平成 25～27 年度 3 年間平均

床面積 範囲	平均工事月数 (3 年間の平均)		
	棟数 (3 年間の平均)		
	W	S	RC
100～ 149 m ²	4.20	3.84	5.41
	232,634	32,458	1,651
150～ 299 m ²	4.64	4.04	6.52
	49,087	21,651	1,894
300～ 699 m ²	4.88	4.68	7.44
	10,272	12,151	2,543
700～ 1,299 m ²	5.68	5.45	9.12
	846	3,945	2,267
1,300～ 2,999 m ²	7.01	6.48	12.00
	215	2,346	2,018
3,000～ 4,999 m ²	8.02	7.92	14.43
	4	563	750




図 18：平成 25～27 年度平均 建物規模（延床面積）－平均工事月数グラフ

ロ) 建築物の階数別の比較

1階建て、2階建て建築物について検討する。

○1階建て

床面積 範囲	平均工事月数 (3年間の平均)		
	棟数 (3年間の平均)		
	W	S	RC
100～ 149 m ²	4.32	3.89	5.93
	13,620	2,837	522
150～ 299 m ²	4.68	3.71	7.13
	4,094	5,855	272
300～ 699 m ²	5.02	4.54	8.37
	945	2,024	97
700～ 1,299 m ²	5.74	4.79	8.88
	235	1,233	49
1,300～ 2,999 m ²	7.33	5.13	10.20
	106	773	33
3,000～ 4,999 m ²	5.33	5.80	13.25
	2	148	4




図 19：1階建て建築物の規模別平均工事月数

○2階建て

床面積 範囲	平均工事月数 (3年間の平均)		
	棟数 (3年間の平均)		
	W	S	RC
100～ 149 m ²	4.20	3.81	5.42
	204,886	28,205	763
150～ 299 m ²	4.64	4.05	6.30
	41,661	12,777	902
300～ 699 m ²	4.80	4.41	7.57
	8,138	6,106	357
700～ 1,299 m ²	5.63	5.60	8.89
	412	1,237	189
1,300～ 2,999 m ²	6.70	6.57	10.97
	93	846	134
3,000～ 4,999 m ²	11.85	7.41	11.94
	2	194	38




図 20：2階建て建築物の規模別平均工事月数

・年度ごと、階数別のグラフで3,000 m²～4,999 m²の中間値(4,000 m²と仮定)で木造の平均工事月数が大きく上がる、又は、下がるような動きが見られが、3,000 m²～4,999 m²の範囲では、表5で示すように棟数が少なく、実績のあった工事期間の影響を受けている。

表5：H25～27年度 3,000～4,999 m²の木造の棟数

		1階建て			2階建て			3階建て		
年度		25	26	27	25	26	27	25	26	27
工事期間	3月未満	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	3～5月	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	6～8月	1	0	0	0	0	1	2	0	0
	9～12月	0	0	1	0	0	2	0	0	0
	13～18月	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	19～24月	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25月以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※3000～4999 m²の4階建て以上は3年間では事例無し

ハ) 用途別 居住用、非居住用の比較

居住用には、居住産業併用住宅(居住の用に供せられる部分が延べ床面積の20%以上の建築物)と、居住専用準住宅(居住の用に供せられる建築物で個々の炊事施設を有しない建築物)も含まれる。

○居住用

床面積 範囲	平均工事月数(3年間の平均)		
	棟数(3年間の平均)		
	W	S	RC
100~ 149 m ²	4.20 230,024	3.82 30,151	5.26 1,508
150~ 299 m ²	4.67 45,334	4.16 14,280	6.36 1,640
300~ 699 m ²	4.86 8,740	4.64 7,633	7.34 2,196
700~ 1,299 m ²	5.64 351	5.51 1,186	9.17 1,919
1,300~ 2,999 m ²	6.74 21	7.68 195	12.43 1,604
3,000~ 4,999 m ²	— 0	11.27 23	15.12 566





図 21 : 用途別 居住用

※居住用の木造は3,000~4,999 m²の規模の実績が無いいためデータが無い。

○非居住用

床面積 範囲	平均工事月数(3年間の平均)		
	棟数(3年間の平均)		
	W	S	RC
100~ 149 m ²	4.08 2,610	3.99 2,307	6.92 143
150~ 299 m ²	4.33 3,753	3.82 7,371	7.55 254
300~ 699 m ²	5.01 1,532	4.75 4,518	8.10 346
700~ 1,299 m ²	5.71 496	5.43 2,760	8.86 348
1,300~ 2,999 m ²	7.04 194	6.38 2,151	10.40 414
3,000~ 4,999 m ²	8.02 4	7.79 540	12.34 185



二) 用途別 非居住用の内訳より-項目別比較

○宿泊業, 飲食サービス業用建築物

床面積 範囲	平均工事月数 (3年間の平均)		
	棟数 (3年間の平均)		
	W	S	RC
100~ 149 m ²	3.89 316	4.05 97	7.66 17
150~ 299 m ²	4.01 397	4.06 324	8.07 23
300~ 699 m ²	4.46 188	4.66 224	7.85 21
700~ 1,299 m ²	5.99 8	6.48 56	9.97 22
1,300~ 2,999 m ²	6.41 3	8.72 49	11.70 21
3,000~ 4,999 m ²	10.50 0.3	11.95 20	12.72 11




図 23 : 用途別 宿泊・飲食サービス業

○教育, 学習支援業用建築物

床面積 範囲	平均工事月数 (3年間の平均)		
	棟数 (3年間の平均)		
	W	S	RC
100~ 149 m ²	4.22 126	4.32 66	6.39 12
150~ 299 m ²	4.81 147	4.40 146	7.58 10
300~ 699 m ²	6.35 87	5.32 195	8.57 30
700~ 1,299 m ²	7.40 32	6.66 123	8.78 38
1,300~ 2,999 m ²	9.16 19	7.96 88	11.30 52
3,000~ 4,999 m ²	11.86 1	10.04 19	13.83 23




図 24 : 用途別 教育・学習支援業

○医療, 福祉用建築物

床面積 範囲	平均工事月数 (3年間の平均)		
	棟数 (3年間の平均)		
	W	S	RC
100~ 149 m ²	4.15 432	4.08 105	8.76 9
150~ 299 m ²	4.53 1,115	4.52 386	6.61 34
300~ 699 m ²	5.06 681	5.18 670	7.00 91
700~ 1,299 m ²	5.67 335	6.08 556	7.83 143
1,300~ 2,999 m ²	6.78 105	7.14 456	8.94 202
3,000~ 4,999 m ²	7.25 2	9.18 107	11.21 107




図 25 : 用途別 医療・福祉用

(4) ー2 統計調査資料による考察

- ・平成 27 年度を例に年間の着工面積の傾向を概観すると、新築（地下階無し）の年間の着工面積は木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の順で、木造で一番着工面積の多い延床面積規模は 100～149 m²である。（図 10）
- ・同じく平成 27 年度の新築（地下階無し）の結果では、2 階建ての着工が一番多くその半分以上を木造が占めている。（図 11）居住用、非居住用の比較では、居住用は非居住用の約 2 倍の着工面積で、居住用のうち、木造は半数以上を占めている。（図 12）
- ・「年度ごと」と「階数別」（1 階建・2 階建）のグラフ（図 15～図 20）では、木造と鉄骨造は鉄筋コンクリート造より工事期間が短いと言える。
- ・図 19、20 で、木造と鉄骨造との比較では、2 階建ては同程度の工事期間であるが、1 階建の平均工事月数は鉄骨造が木造を下回り、鉄骨造の方が工事期間が短いという結果となっている。
- ・居住、非居住（図 21、22）の比較（100 m²～4,999 m²の範囲で比較）でも、居住用、非居住用にかかわらず木造と鉄骨造は鉄筋コンクリート造より工事期間が短いと言える。
- ・居住用のグラフ（図 21）では、木造は 3,000～4,999 m²の範囲では実績が無く、1,300～2,999 m²の中間値でグラフのプロットが終わっている。
- ・用途別非住居の内訳より、3 項目（図 23～25）について比較すると、宿泊業・飲食サービス業は、木造の平均工事期間が鉄骨造を下回っている。実績棟数が少ない規模範囲の比較の部分もあるので、左表の3年間の平均棟数を考慮しながらデータを見る必要があるが、建築物の用途により工事期間が早い遅いなどの違いがありそうである。
- ・木造の場合は延床面積が大きくなると実績棟数が少なくなるので、工事期間が平均化されずに偏っている可能性があるため、データを見るときに注意すべきである。

(5) まとめ

- ・文献調査と、統計調査資料による調査を行った結果、鉄筋コンクリート造が施工期間が一番長く、木造と鉄骨造は同等かやや鉄骨造が施工期間が短い傾向にある。
- ・文献調査で木造は延床面積の小さい範囲に集中しており、同程度の床面積でも施工期間が3ヵ月程度と短い事例や、1年以上かかる事例もある。これは、早く施工することが可能であるということで、施工期間を短くする必要がある場合には、木造を選択することが有利な可能性がある。

	建物名	構造	階数	建築面積	延床面積	工期	か月	掲載誌
	保育所、幼稚園 73							
1	気仙沼小学校区留守家庭児童センター	W	1	182.14	142.39	2011/12~2012/4	5	新 2014/6
2	T-NURSERY 筑紫保育園分園	W	1	167.79	148.75	2012/1~2012/5	5	新 2013/4
3	星の杜こども園	W	1	723.44	683.97	2014/11~2015/3	5	新 2016/5
4	城山幼稚園 PROJECT I	W	1	240.99	214.77	2014/5~2014/9	5	新 2016/5
5	松の実保育園	W	1	576.60	530.11	2001/10/10~2002/3/15	5	資 100
6	吉井保育所	W	1	762.25	699.30	2014/9~2015/2	6	新 2016/5
7	あさひ幼稚園	W	1	359.48	287.64	2012/2~2012/7	6	新 2012/10
8	明照協会七井保育園・七井老人 デイサービスセンターふれあい荘	W	1	495.03	421.76	1999/3/10~1999/9/20	6.5	資 91
9	さざなみの森 吹の棟（増築棟）	W	1	127.08	117.14	2014/9~2015/3	7	新 2015/11
10	ふじ幼稚園	W	1	488.30	376.74	2012/2~2012/8	7	新 2012/10
11	狭山ひかり幼稚園	W	1	760.87	682.50	2010/7~2011/3	7	新 2011/6
12	掛川市立さかがわ幼稚園	W	1	878.26	769.40	2011/8~2012/2	7	新 2013/4
13	東聖花の森保育園	W	1	1357.00	1253.83	2011/8~2012/3	8	日別-学校 2013
14	Peanuts	W	1	118.74	118.74	2011/8~2012/3	8	新 2012/6
15	立川町立狩川保育園	W	1	1115.03	1070.32	2001/7/1~2002/3/12	8.5	資 91
16	二本松市立とうわこども園	W	1	1405.86	1226.13	2011/7~2012/3	9	新 2016/5
17	いなべ市立笠間保育園	W	1	2208.53	2063.49	2012/7~2013/3	9	新 2015/4
18	互理町児童福祉施設	W	1	528.74	495.79	2012/4~2012/12	9	新 2014/6
19	中河原保育園	W	1	780.66	709.06	2011/6~2012/3	10	新 2013/4
20	土合舎利保育園	W	1	1710.22	1464.90	2013/9~2014/6	10	選 2016
21	茅ヶ崎シオン・キリスト教会/ 聖鳩幼稚園	W	1	419.76	402.71	2012/4~2013/1	10	新 2013/4
22	やまのい保育園	W	1	1990.68	1853.71	2012/2~2012/12	11	日別-学校 2013
23	かわかみ保育園	W	1	2222.86	2005.91	2015/4~2016/2	11	日 2016/8/11
24	麗澤幼稚園	W	1	1597.54	1545.66	2000/4~2001/3	12	資 100
25	山武市立なるとうこども園	W	1	3669.51	2799.87	2012/1~2013/2	14	新 2015/4
26	えいの里保育園	W	2	781.82	827.21	2010/10~2011/3	6	新 2012/4
27	大阪大学まちなかね保育園	W	2	778.91	729.59	2012/3~2012/8	6	新 2013/4
28	ともだちの森保育園	W	2	467.93	740.98	2011/10~2012/3	6	新 2013/4
29	東松認定こども園げんき	W	2	596.53	591.46	2014/10~2015/3	6	新 2016/5
30	扇こころ保育園	W	2	543.98	911.89	2014/10~2015/3	6	新 2016/5
31	一廣学園風の谷幼稚園	W	2	894.00	950.50	1997/9/25~1998/3/25	6	資 91
32	天美保育園	W	2	290.45	497.78	2010/10~2011/3	6	新 2012/4
33	こぐまやまばと保育園	W	2	416.77	483.97	1995/9/1~1996/3/10	6.5	資 91
34	森のおうち保育園	W	2	286.61	487.72	2014/9~2015/3	7	新 2016/5
35	緑の詩保育園	W	2	925.01	970.93	2010/9~2011/3	7	新 2012/4
36	たけの保育園	W	2	417.08	497.64	2013/9~2014/3	7	新 2016/5
37	岩盛学園まつぶし幼稚園・桜福祉会 こどものもり保育園	W	2	1197.01	1252.20	2001/9~2002/3	7	資 91
38	こぼと保育園	W	2	721.30	995.50	2012/9~2013/3	7	新 2016/5
39	東京ゆりかご幼稚園	W	2	1801.05	1855.65	2013/7~2014/1	7	日 2016/10/27
40	港北幼稚園	W	2	983.02	993.63	2013/9~2014/3	7	新 2015/4
41	聖母福祉会岡部聖母保育園	W	2	490.61	533.95	2000/7/25~2001/3/31	8	資 91
42	生協なかよし幼稚園	W	2	543.85	653.32	2000/4/~2000/11	8	資 91
43	幕張インターナショナルスクール	W	2	3905.51	3644.48	2008/6~2009/3	10	日 2009/7/13
44	川通どれみ保育園	W	2	1224.00	1124.99	2013/7~2014/5	11	新 2015/4
45	はくすい保育園	W	2	490.08	530.28	2014/1~2014/11	11	日 2015/4/10
46	「空の家」レイモンド長浜保育園	S	1	690.99	600.73	2010/11~2011/3	5	新 2013/4
47	武南学園武南幼稚園	S	1	736.99	679.38	1998/10/2~1999/3/31	6	資 91
48	くらすこ保育所	S	1	817.51	612.77	2010/10~2011/3	6	新 2011/6
49	レイモンド庄中保育園	S	1	1018.22	911.64	2011/10~2012/3	6	選 2014
50	あきたチャイルド園	S	1	1107.71	1056.63	2010/9~2011/3	7	新 2013/4
51	有田市立そとはま保育所	S	1	1557.61	1298.77	2011/8~2012/3	8	新 2013/4
52	いわき保育園	S	1	1778.55	1353.14	2007/8~2008/3	8	新 2009/3
53	七ヶ浜町立遠山保育所	S	1	1069.45	976.97	2012/7~2013/3	9	新 2013/12
54	ふじようちえん	S	1	1419.25	1304.01	2006/3~2007/1	11	日 2007/8/13
55	須賀川市立大東こども園・ 大東児童クラブ館	S	1	1883.98	1518.60	2014/10~2015/12	15	新 2016/5
56	レイモンド坂戸保育園	S	2	444.76	637.99	2009/10~2010/3	6	選 2012
57	愛知学泉大学附属桜井幼稚園	S	2	1600.59	1545.37	2007/12~2008/5	6	選 2010
58	育良保育園	S	2	739.06	1081.42	2014/1~2014/7	7	新 2015/4

	建物名	構造	階数	建築面積	延床面積	工期	か月	掲載誌
59	あまねの杜保育園	S	2	1067.41	1493.54	2014/7～2015/7	13	新 2016/5
60	今泉学園いまいづみ幼稚園	S	3	557.43	999.43	1999/4～2000/3	12	資 91
61	新栄保育園	S	3	728.20	1525.82	2013/11～2014/12	14	新 2015/4
62	杜のひかりこども園	RC	2	1152.43	1949.89	2013/8～2014/2	7	新 2015/4
63	温知会プリスクール水輝	RC	2	535.37	668.05	2001/9～2002/3	7	資 91
64	春日学園かすがようちえん	RC	2	401.11	551.90	1996/3～1996/9	7	資 91
65	伊勢原市立 比々多保育園・シルバーサロン・児童コミュニティクラブ	RC	2	1009.39	1373.01	2000/7～2001/3	9	資 106
66	うしづま保育園	RC	2	534.71	730.85	1997/9/22～1998/6/15	9	資 91
67	白浜町立白浜幼稚園（白浜保育園・白浜第1幼稚園）	RC	2	1181.78	1636.00	2000/6/21～2001/3/31	9	資 91
68	松月院幼稚園	RC	2	982.26	1392.20	2001/4/1～2002/2/28	11	資 91
69	胡屋バプテスト教会+愛星幼稚園	RC	2	1822.76	1959.24	2009/9～2010/9	13	新 2013/4
70	芦別市子どもセンターつばさ	RC	2	2325.42	2621.75	2001/7/19～2002/11/29	16	資 91
71	名倉学園愛心幼稚園	RC	3	300.48	581.00	1999/4/26～1999/11/20	7	資 91
72	日本バプテスト仙台キリスト教会	RC	3	243.80	566.05	2006/9～2007/4	8	新 2008/1
73	いづみ保育園	RC	3	315.74	741.69	2010/10～2011/7	10	新 2012/4
児童福祉施設・障害者福祉施設 46								
74	河浦町中央児童館	W	1	298.55	288.46	1988/11/9～1999/3/15	4	資 104
75	弘前市 三省児童館	W	1	349.83	262.67	1998/11/10～1999/3/5	4	資 76
76	まちの工房 まどか	W	1	906.10	751.28	2012/1～2012/6	6	選 2015
77	子どもの村東北 センターハウス	W	1	576.51	491.44	2014/4～2014/10	7	新 2015/4
78	知的障害者通所授産施設 ひかりのさとファーム	W	1	555.26	499.50	1998/9/9～1999/3/31	7	資 94
79	知的障害者通所授産施設 ときわぎエ舎	W	1	429.00	388.00	1994/8/10～1995/3/20	7.5	資 75
80	島田市子ども発達支援センター 「ふわり」	W	1	1041.00	909.00	2007/7～2008/2	8	新 2008/12
81	袖ヶ浦市福祉作業所 増築部面積を表示	W	1	552.82	450.82	1990/6/16～1991/2/28	8	資 75
82	Good Job! Center KASHIBA	W	1	220.33	220.33	2015/12～2016/8	9	新 2016/11
83	南相馬 みんなの遊び場	W	1	171.37	153.34	2015/7～2016/5	11	新 2016/11
84	相馬 こどものみんなの家	W	1	176.63	152.87	2014/4～2015/2	11	新 2015/11
85	知的障がい者自活訓練棟 ギビング・トゥリー	W	2	85.65	162.00	2003/7/10～2003/10/17	3	資 106
86	地域小規模児童養護施設 山梨立正光生園 TERRA-III	W	2	103.48	191.72	2004/12/25～2005/3/31	3	資 104
87	心身障害者福祉作業所 父の樹園	W	2	150.00	243.75	1990/10/12～1991/3/15	5	資 75
88	こだま幼稚園子育て支援センター	W	2	163.45	299.15	2010/10～2011/3	6	新 2011/6
89	八雲村児童センター・共同作業所 どんぐり館	W	2	419.23	564.00	1998/8/26～1999/3/8	6.5	資 76
90	知的障害者通所更生施設 いんば学舎・草深	W	2	491.40	613.20	1998/9/3～1999/3/20	6.5	資 75
91	藪原宿にぎわい広場 笑館	W	2	405.88	439.35	2014/5～2014/11	7	新 2015/5
92	地域小規模児童養護施設 東京育成園 ヒソップホーム	W	2	84.26	153.72	2003/10/20～2004/5/10	7	資 104
93	都城子ども療育センター ひかり園	W	2	444.39	499.95	2003/9～2004/3	7	資 104
94	相馬市 LVMH 子どもアートメゾン	W	2	273.71	291.48	2013/4～2013/11	8	新 2015/9
95	TSURUMI 子どもホスピス	W	2	636.07	979.11	2015/3～2015/12	10	新 2016/7
96	小羊学園三方原スクエア	W	2	3094.79	3129.51	2007/11～2008/9	11	選 2012
97	野田市立重度障害者通所施設 あおい空	S	1	506.25	450.00	2000/7/13～2001/2/28	7.5	資 94
98	石狩市子ども未来館（あいぼーと）	S	1	1024.19	991.46	2010/6～2011/1	8	選 2013
99	てくてく 長岡市子育ての駅千秋	S	1	1371.46	1282.60	2008/6～2009/3	10	新 2009/7
100	身体障害者通所授産施設 山武青い鳥 工房・身体障害者デイサービスセンター 山武青い鳥の家	S	1	1037.20	1004.29	2004/12/8～2005/9/30	10	資 106
101	春日部市児童センター エンゼル・ドーム	S	1	1642.91	1204.88	2003/3/7～2004/5	15	資 104
102	上総喜望の郷 おむかいさん	S	1	1202.99	1108.51	2014/5～2015/8	16	新 2016/1
103	里の風 身体・知的障害者通所授産施設	S	2	759.05	993.75	2003/10～2004/4	7	選 2006
104	厚大市立 山際児童館+老人憩いの家	S	2	414.14	474.50	1993/9/9～1999/6/30	10	資 76

	建物名	構造	階数	建築面積	延床面積	工期	か月	掲載誌
105	児童養護施設 明和園	S	2	1041.57	1704.75	2003/9～2004/8	12	資 104
106	三郷市ピアラシティ交流センター	S	2	1590.80	2274.76	2011/5～2012/5	13	新 2012/11
107	知的障害者通所授産施設 むつぼし	RC	1	505.15	499.12	2002/11/1～2003/3/31	5	資 94
108	とちぎコミュニティプラザ	RC	2	1749.24	2887.10	1999/9/27～2001/3/10	5.5	資 104
109	知的障害者通所更正施設 ジャンプレッツ	RC	2	503.08	715.94	2002/10/8～2003/3/20	5.5	資 94
110	南山城学園 地域福祉支援センター	RC	2	656.87	601.80	2001/10/19～2002/3/31	5.5	資 94
111	知的障害者通所授産施設 ちいろば園	RC	2	488.38	641.49	1999/8/1～2000/2/29	7	資 94
112	川崎市子ども夢パーク	RC	2	1516.19	1827.57	2002/3～2003/3	13	資 104
113	世田谷区立身体障害者自立体験ホーム なかまっち	RC	2	359.86	688.79	1997/12/3～1999/2/4	14	資 94
114	千葉市大宮学園	RC	2	1578.43	1981.70	2002/8～2004/2	19	資 104
115	知的障害者通所授産施設 ヤンググリーン	RC	3	383.55	838.92	2001/10/82002/4/30	7	資 94
116	知的障害者通所授産施設 あゆむ	RC	3	307.86	622.77	2002/8～2003/3	8	資 94
117	同愛会つづき地域活動ホーム くさぶえ	RC	3	914.20	1757.87	2001/7/14～2002/3/31	8.5	資 94
118	桜桂会社会復帰施設 精神障害者地域 生活支援センター 精神障害者通所授産施設援護寮	RC	3	564.20	1487.39	1998/7～1999/3	9	資 94
119	さくら館（中野区城山ふれあいの家）	RC	3	610.47	1099.04	1994/12/8～1996/2/8	14	資 76
高齢者系 46								
120	ラ・フォーレ児童グループホーム ほほえみ	W	1	338.13	333.00	2000/11/25～2001/3/23	4	資 93
121	さわやかグループホーム みたけ	W	1	228.87	218.07	1999/12/3～2000/3/31	4	資 93
122	グループホーム 和らぎ・歓び	W	1	665.97	656.53	2002/12/1～2003/3/31	4	資 93
123	グループホーム 炉端の家	W	1	302.50	297.72	1995/12/1～1996/4/10	4.5	資 75
124	サポートセンター美沢	W	1	912.62	882.41	2005/10/20～2006/3/20	5	資 106
125	グループホームあいら 2棟	W	1	573.94	529.15	2002/11/1～2003/3/30	5	資 100
126	グループホーム さくら・ひまわり	W	1	596.60	556.52	2002/11/1～2003/4/5	5	資 93
127	名取市痴呆性高齢者グループホーム こもれびの家	W	1	429.00	391.00	1996/11～1997/3	5	資 75
128	グループホーム 八重桜	W	1	416.12	394.13	2001/7/3～2001/12/20	6	資 93
129	グループホーム ささゆり苑	W	1	514.43	477.33	1999/9/1～2000/3/29	7	資 93
130	いちごの里グループホーム 輝き壺番館	W	1	1022.41	987.10	2001/8/23～2002/3/20	7	資 93
131	グループホーム すまいる・東福岡病院	W	1	382.37	356.58	2001/3/13～2001/10/31	7.5	資 93
132	グループホーム ぼだいじ：さくら・もみじ	W	1	808.58	759.72	2001/8～2002/3	8	資 93
133	グループホームデイサービスセンター おおいど	W	1	589.88	524.29	2001/8～2002/3	8	資 93
134	グループホーム かたくりの郷	W	1	745.47	686.12	2000/8/12～2001/4/14	8	資 93
135	グループホーム そよかぜ	W	1	342.36	321.89	2000/8/2～2001/5/10	9	資 93
136	グループホーム いわうちわの里	W	1	407.43	389.61	1999/2/1～2000/2/28	13	資 93
137	有料老人ホームアグリケアガーデン 有床診療所メドアグリクリニック	W	2	1984.51	2158.16	2014/12～2015/6	7	新 2016/7
138	小西醫院・小西醫院デイケアセンター ・小西醫院ショートステイ	W	2	992.31	946.46	2005/10/17～2006/5/20	7	資 106
139	五百羅漢の家	W	2	269.15	499.67	2006/10～2007/5	8	日 2007/11/26
140	ケアタウンたちばな	W	2	577.65	755.09	2013/4～2013/11	8	日 2014/8/25
141	ほんまち平安の家	W	2	236.75	391.02	1998/7/1～1999/2/28	8	資 106
142	みつはし医院老人デイケアセンター	W	2	319.80	311.70	1997/10～1998/7	10	資 75
143	老人介護事業所 あさひホーム	S	1	1051.52	914.62	2002/10～2003/3	6	資 106
144	グループホームデイサービスセンター 平群の里	S	1	473.61	461.49	2000/9/1～2001/3/31	7	資 93
145	いきいきらんど下條	S	1	2821.89	2720.96	2000/7/17～2001/3/31	8.5	資 106
146	サポートセンター永田	S	2	516.44	776.32	2003/7/10～2003/12/31	6	資 106
147	青梅複合型ケアサービスセンター	S	2	265.00	499.00	2012/11～2013/5	7	新 2013/10
148	住宅型有料老人ホーム シーザル	S	3	716.19	1583.19	2003/8/20～2004/3/31	7	資 99
149	上島町の介護付有料老人ホーム クルーズ くすのき・葎島	S	2	867.49	1726.97	2014/12～2015/8	9	新 2016/1
150	もやいの家瑞穂	S	2	574.85	922.74	2010/7～2011/3	9	新 2011/10
151	老人福祉センター ヴィターレ	RC	2	1078.25	1460.96	2003/11/1～2004/5/30	7	資 106

	建物名	構造	階数	建築面積	延床面積	工期	か月	掲載誌
152	特別養護老人ホーム紫水苑新館	RC	2	1084.81	1946.15	2006/8～2007/3	8	新2007/7
153	デイサービスセンター エルダー野菊野・野菊野保育園	RC	2	625.99	1164.92	2000/9/30～2001/5/31	8	資106
154	グループホーム 楓メイプルリーフ ならのは地域交流センター	RC	2	906.42	1593.97	1999/8～2000/3	8	資93
155	おきなわ健康長寿センター	RC	2	739.55	1120.80	2005/5/10～2006/2/28	10	資106
156	けま喜楽苑グループホーム いなの家：かみ・しも	RC	2	678.11	999.80	2000/3～2001/3	13	資93
157	アリア等々力 監修/ベネッセスタイルケア	RC	3	636.04	1541.15	2003/10/1～2004/3/15	5.5	資99
158	ケアハウス イン いわきり	RC	3	1485.75	2420.66	2001/8/1～2002/3/15	7.5	資99
159	ケアハウス いちごの里	RC	3	918.14	2056.26	2001/9/10～2002/5/15	8	資99
160	ケアハウス ほっとはっと	RC	3	776.99	1667.50	1997/8/9～1998/3/31	8	資99
161	まくはり生活福祉センター からたち	RC	3	644.13	1650.54	2002/11/10～2003/8/20	9	資106
162	アライブ荻窪-上荻の里	RC	3	623.78	1549.15	2003/7/1～2004/3/31	9	資99
163	ケアハウス まんぼう	RC	3	1043.99	2810.95	2002/4～2003/1	10	資99
164	ブチモンドさくら	RC	3	857.05	1768.25	2011/12～2012/12	13	日2013/8/25
165	横浜市 港南中央地域ケアプラザ・港南区生活支援センター	RC	3	884.41	1719.42	2000/12/28～2002/2/28	14	資106
物販・店舗・飲食 32								
166	スターバックスコーヒー大宰府天満宮表参道店	W	1	212.98	210.03	2011/8～2011/11	4	日2012/2/25
167	牛窓の食堂「いこい処 笑食亭」	W	1	1665.48	144.00	2013/1～2013/4	4	新2014/5
168	森のカフェ	W	1	466.21	442.60	2009/10～2010/3	6	新2010/6
169	イヴェールボスケ	W	1	228.14	208.19	2012/2～2012/8	7	新2013/12
170	ソロー茨城	W	1	296.42	288.18	2015/7～2016/1	7	新2016/7
171	道の駅 なぶら土佐佐賀	W	1	558.52	520.13	2013/7～2014/3	9	新2014/5
172	三次市農業交流連携拠点施設 トレッタみよし	W	1	908.40	863.47	2014/6～2015/3	10	新2015/5
173	道の駅あいつ 湯川・会津坂下（地域振興施設、交流促進施設、トイレ・情報発信施設）	W	1	2194.48	1894.57	2013/8～2014/7	12	新2014/11
174	野菜倶楽部 oto no ha Café	W	2	132.49	243.66	2012/11～2013/3	5	新2013/6
175	草津温泉 熱乃湯	W	2	253.74	352.36	2014/10～2015/3	6	新2016/9
176	食堂の壁	W	2	101.86	120.67	2013/9～2014/3	7	新2014/9
177	東松山農産物直売所	W	2	1278.86	998.76	2015/2～2015/9	8	新2015/12
178	大森ロッジ 運ぶ家	W	3	56.79	142.88	2014/12～2015/6	7	新2015/8
179	Vin Sante	W	3	67.74	203.22	2015/6～2016/3	10	新2016/11
180	K-port	S	1	125.55	125.55	2013/6～2013/10	5	新2014/10
181	とらや御殿場店	S	1	342.00	239.40	2006/3～2006/7	5	新2007/6
182	Gravitetur 大阪城	S	1	211.95	228.44	2005/10～2006/3	6	選2008
183	e-生活情報センター「デザインの間」	S	1	930.76	817.18	2008/4～2008/10	7	日2009/7/27
184	代々木ヴィレッジ敷地Aコンテナ利用	S	2	263.56	251.77	2011/7～2011/9	3	日2012/1/25
185	メルセデス・ベンツ・コネクション	S	2	818.80	1392.02	2011/3～2011/6	4	日2011/9/25
186	52	S	2	112.62	127.33	2010/12～2011/3	4	新2012/4
187	代々木ヴィレッジ敷地B	S	2	613.72	937.67	2010/12～2011/3	4	日2012/1/25
188	森×hako	S	2	184.37	359.34	2008/5～2009/1	9	選2011
189	TAKEO KIKUCHI 渋谷明治通り本店	S	3	198.86	596.68	2012/6～2012/11	6	日2013/2/10
190	磯屋水産港町一丁目店	S	3	180.13	427.22	2013/6～2014/2	9	新2014/10
191	ワイ・エム・スクウェア表参道	S	3	598.29	1467.53	2008/10～2009/10	13	選2012
192	カフェ ラミール	RC	1	230.77	218.00	2006/7～2006/12	6	新2007/5
193	加須の美容室	RC	1	204.48	193.39	2013/8～2014/1	6	選2016
194	HOTO FUDO シェル	RC	1	733.98	726.30	2009/3～2009/11	9	新2010/3
195	道の駅ましこ	RC	1	1595.26	1328.84	2015/9～2016/9	13	新2016/11
196	樹屋本店	RC	2	384.93	478.99	2006/4～2006/10	7	日2007/1/22
197	KEYAKI GARDEN	RC	3	290.79	738.25	2007/11～2008/9	11	新2009/2
事務所・庁舎 34								
198	下川町のトドマツオフィス	W	1	190.14	177.81	2014/10～2015/3	6	新2015/11
199	サイト工業本社屋	W	1	541.59	474.51	2014/5～2014/12	8	日別-屋根2015
200	田園オフィス	W	1	270.03	228.61	2011/8～2012/4	9	選2014
201	小田切さとの法律事務所	W	2	209.88	255.84	2009/8～2010/1	6	選2012
202	高知県森林会館	W	2	777.54	1227.73	2015/7～2016/3	9	選2016

	建物名	構造	階数	建築面積	延床面積	工期	か月	掲載誌
203	松の木のああるギャラリー	W	2	103.95	122.32	2012/5~2013/4	12	選 2015
204	住田町役場	W	2	2405.42	2883.48	2013/8~2014/8	13	新 2014/11
205	ウッドエナジー協同組合	W	3	348.52	967.65	2015/11~2016/4	6	新 2016/11
206	アキュラホーム埼玉北支店	W	3	216.30	432.55	2015/10~2016/5	8	新 2016/11
207	Ei-WALK CONCEPT ROOM	S	1	124.12	119.38	2011/2~2011/6	5	新 2011/9
208	トヨタL&F広島本社	S	1	1504.28	1504.28	2003/5~2003/10	6	選 2006
209	森のオフィス	S	1	356.73	348.01	2011/5~2011/11	7	新 2012/12
210	中川政七商店新社屋	S	1	1459.53	1459.53	2009/6~2010/2	7	新 2010/5
211	大栄鉄工所オフィス棟	S	1	417.54	403.51	2014/1~2014/7	7	選 2016
212	オーヂー技研 九州支店	S	1	815.89	815.89	2011/11~2012/7	9	新 2012/10
213	山形BPOガーデン	S	2	3448.88	4760.51	2013/5~2013/10	6	選 2016
214	静岡ガス研修センター	S	2	1698.67	2876.90	2002/5~2002/10	6	資 95
215	木籠のオフィス	S	2	174.80	221.37	2012/9~2013/4	8	新 2013/9
216	アステラス製薬加島事業場 厚生棟	S	2	3015.66	4249.90	2011/5~2012/1	9	選 2015
217	オーヂー技研 東京支店	S	2	824.87	1420.98	2010/8~2011/6	11	新 2011/11
218	SOLA 上野ガス亀山営業所	S	2	276.47	499.87	2011/2~2012/2	13	新 2013/5
219	LOOPTECTURE 福良/ 福良港津波防災ステーション	S	2	310.04	375.61	2009/3~2010/3	13	選 2012
220	すごろくオフィス	S	3	49.32	111.35	2011/6~2011/9	4	選 2014
221	大分市坂ノ市市民センター	S	3	1527.41	2448.20	2010/7~2011/2	8	新 2011/5
222	キョウワグループ東京オフィス	S	3	152.74	398.81	2013/7~2014/5	11	新 2014/9
223	小野屋漆器店A・O・I	S	3	278.24	473.40	2010/9~2011/10	14	新 2012/3
224	明治安田生命盛岡支社遠野営業所	RC	2	209.76	386.14	2005/10~2006/2	5	選 2008
225	加古川のオフィス	RC	2	73.58	116.78	2007/6~2007/11	6	新 2008/12
226	浅田鉄工東京支店	RC	2	342.28	636.86	2007/4~2007/10	7	選 2010
227	恵比寿のオフィス	RC	2	122.92	188.98	2009/11~2010/5	7	新 2010/9
228	テクニカフクイ新社屋	RC	2	2254.83	3663.90	2009/11~2010/9	11	選 2013
229	上方落語協会会館	RC	3	103.23	263.03	2011/9~2012/4	8	日 2012/7/10
230	紀陽銀行田辺支店	RC	3	1253.44	2646.19	2010/1~2010/10	10	選 2013
231	小松精練ファブリックラボラトリー fa-bo	RC	3	949.04	2873.42	2015/2~2015/11	10	新 2016/1
集合住宅 64								
232	太田の長屋	W	1	432.24	415.90	2006/12~2007/7	8	新 2007/11
233	ヨコハマアパートメント	W	2	83.44	152.05	2009/3~2009/8	6	新 2010/2
234	オンザパーク	W	2	133.35	238.72	2014/3~2014/9	7	新 2015/2
235	LT城西	W	2	167.95	321.58	2012/12~2013/6	7	新 2013/8
236	ハウス・ソシガヤ	W	2	85.70	155.26	2012/6~2012/12	7	新 2013/8
237	G APARTMENT	W	2	559.81	1022.23	2012/3~2012/9	7	新 2013/8
238	A O I apartment	W	2	102.06	200.03	2006/8~2007/2	7	新 2007/8
239	佐川町公営住宅・稲荷団地	W	2	1099.23	1672.05	2004/3~2004/10	8	新 2007/3
240	関沢の共同住宅	W	2	270.55	453.51	2014/8~2015/3	8	新 2015/8
241	松ヶ崎荘	W	2	105.19	181.80	2008/10~2009/5	8	新 2010/2
242	田中西春菜町の集合住宅	W	2	189.08	331.20	2014/9~2015/4	8	新 2016/2
243	ヤクモアパートメント	W	2	87.30	150.75	2010/7~2011/3	9	新 2011/8
244	TOYOI 6	W	2	139.40	266.30	2009/6~2010/3	10	新 2010/8
245	阿佐ヶ谷のスプリット	W	3	133.01	315.72	2011/12~2012/2	3	新 2012/8
246	ALLEY HOUSE	W	3	53.82	161.46	2012/5~2012/9	5	新 2013/2
247	シモキタハウス	W	3	72.42	200.81	2010/7~2010/12	6	新 2011/2
248	トヨシキ・ワールド・アパートメント	W	3	60.63	169.20	2015/6~2016/1	8	新 2016/8
249	サクラノキテラス	W	3	107.65	269.27	2009/7~2010/2	8	新 2010/8
250	青豆ハウス	W	3	250.89	489.87	2013/7~2014/3	9	新 2014/8
251	FORME SETAGAYA	W	3	94.59	223.54	2015/3~2015/11	9	新 2016/2
252	中野薫木荘	W	3	105.65	102.08	2015/4~2016/2	11	新 2016/8
253	リージア代田テラス	S	2	425.87	627.73	2015/6~2016/1	8	新 2016/8
254	COZY 御所	S	3	99.96	280.73	2012/8~2013/1	6	新 2013/8
255	FUDOMAE APARTMNT	S	3	64.47	193.46	2006/1~2006/7	7	新 2007/8
256	Dアパートメント (CASA 小治郎)	S	3	94.96	228.33	2011/6~2011/12	7	新 2012/2
257	Around the Corner Grain	S	3	105.76	235.42	2015/1~2015/11	11	新 2016/2
258	Sugar	RC	2	138.52	251.04	2014/2~2014/8	7	新 2015/2
259	萩塚の長屋	RC	2	329.92	554.23	2010/9~2011/4	8	新 2011/8
260	法政大学向坂逸郎記念国際交流会館	RC	2	435.96	736.74	2010/1~2010/9	9	選 2013
261	STITCH	RC	2	664.08	969.51	2008/4~2009/1	10	新 2009/8
262	SKELETON HOUSE ロフト階あり	RC	2	137.60	287.42	2011/7~2012/5	11	新 2012/8

事例リスト

テーマ5：木造建築の施工性（木造建築は施工期間が短い）

	建物名	構造	階数	建築面積	延床面積	工期	か月	掲載誌
263	山手の集合住宅	RC	2	424.66	863.98	2015/5～2016/3	11	新 2016/8
264	GARAGE SPEC 武蔵小山	RC	3	173.77	521.32	2011/10～2012/3	6	新 2012/8
265	代々木のタウンハウス	RC	3	416.97	999.36	2013/5～2013/10	6	日 2014/12/25
266	trois	RC	3	78.36	158.49	2009/6～2009/12	7	新 2010/2
267	熊川の集合住宅2	RC	3	177.66	532.98	2008/9～2009/3	7	新 2009/8
268	KMM3 PARTMENT	RC	3	125.02	365.03	2009/9～2010/3	7	新 2011/2
269	東府中の集合住宅	RC	3	165.89	497.67	2010/3～2010/9	7	新 2011/2
270	トレステージ浜田山	RC	3	378.26	785.32	2008/10～2009/5	8	日 2010/3/22
271	CONTE	RC	3	261.10	728.60	2009/9～2010/4	8	新 2010/8
272	KES	RC	3	54.87	162.27	2008/6～2009/1	8	新 2009/8
273	yotsuya tenera	RC	3	128.01	380.01	2010/5～2010/12	8	新 2011/2
274	haramoS1	RC	3	417.85	1085.74	2005/12～2006/7	8	日 2007/3/26
275	グリーンネットの集合住宅	RC	3	155.78	466.94	2011/6～2012/2	9	新 2012/8
276	元麻布の集合住宅 sYms.	RC	3	59.45	139.49	2011/10～2012/6	9	新 2013/2
277	APARTMENT N	RC	3	36.30	122.52	2013/10～2014/6	9	新 2014/8
278	kap	RC	3	50.40	140.10	2010/6～2011/2	9	新 2011/8
279	カルシア小戸ナチュア	RC	3	1756.35	3127.88	2003/6～2004/2	9	選 2006
280	kotoriku	RC	3	184.22	480.99	2013/7～2014/3	9	新 2014/8
281	Hi-ROOMS 方南町	RC	3	219.82	540.41	2006/5～2007/2	10	新 2007/8
282	NYORO Apartment	RC	3	95.54	286.62	2006/3～2006/12	10	新 2007/8
283	COMODO TERRAZZO	RC	3	162.35	325.66	2009/6～2010/3	10	新 2010/8
284	CIRCO	RC	3	153.59	384.29	2010/11～2011/8	10	新 2012/2
285	梅屋敷ハウス	RC	3	199.72	493.20	2007/5～2008/2	10	新 2008/8
286	Glacéfall	RC	3	150.73	470.19	2007/4～2008/1	10	新 2008/8
287	グランドメゾン吉祥寺コート	RC	3	870.85	2181.04	2006/11～2007/8	10	日 2008/4/14
288	北浦和 VALLEY	RC	3	182.14	498.66	2010/12～2011/9	10	新 2012/2
289	C-CORRIDOR	RC	3	690.69	1477.49	2007/4～2008/2	11	日 2009/8/10
290	コンドミニアム・ザ・森戸	RC	3	457.11	998.92	2006/8～2007/6	11	選 2009
291	NOIE	RC	3	410.52	978.72	2011/12～2012/11	12	新 2014/2
292	荻窪家族プロジェクト	RC	3	367.23	765.10	2013/12～2015/2	15	新 2015/8
293	LINO	RC	3	248.13	629.83	2014/12～2016/2	15	新 2014/8
294	大倉山の集合住宅	RC	3	210.58	561.80	2007/6～2008/11	18	新 2008/12
295	oggi	RC	3	125.83	377.55	2012/4～2013/12	21	新 2014/2
集会所 11								
296	逗子市地域活動センター 小坪大谷戸会館	W	1	211.33	209.51	2013/9～2014/3	7	新 2014/5
297	鎌倉山集会所	W	1	150.86	134.72	2014/8～2015/3	8	日 2015/7/25
298	十日町産業文化発信館 いこて	W	2	311.90	489.25	2014/4～2015/3	12	新 2015/11
299	HAUS DER HOFFNUNG 希望の家 名 取市文化会館多目的ホール	W	1	427.67	234.43	2012/5～2012/10	6	新 2013/3
300	まちなか交流広場 ステージえんがわ	W	1	347.17	277.62	2015/8～2016/2	7	新 2016/7
301	鶴ヶ島・未来との対話プロジェクト 2013 鶴ヶ島太陽光発電所環境教育施設 「e コラボつるがしま」	W	1	127.82	127.82	2013/9～2014/2	6	新 2014/4
302	小さな屋根群の体験交流工房/わらし	W	1	304.97	317.77	2011/7～2011/11	5	新 2012/6
303	富山市大庄地区コミュニティセンター	S	1	1185.77	1055.07	2006/9～2007/12	16	新 2008/10
304	INTILAQ 東北イノベーションセンター	S	2	565.24	971.22	2015/5～2015/12	8	新 2016/4
305	六郷の集会所	RC	2	286.14	324.66	2012/7～2013/5	11	新 2014/9
306	沖繩小児保健センター	RC	3	995.82	1887.32	2007/11～2008/11	13	新 2009/2
研修施設 6								
307	eisu 倶楽部箱根「強羅山荘」	W	1	336.89	381.54	2009/10～2010/8	11	新 2010/12
308	竹中技術実務研修センター・想	S	2	1010.90	1121.03	2010/6～2010/11	6	選 2013
309	akebono 研修センター 「Ai-Village」	S	2	3136.99	4274.59	2012/6～2012/12	7	選 2015
310	サンスターSKYホール	S	2	1310.51	1371.01	2006/9～2007/5	9	新 2008/4
311	明治神宮外苑研修棟	S	2	1619.43	3124.65	2009/6～2010/6	13	選 2012
312	小淵沢アートヴィレッジ 中村キース・ヘリング美術館増改築 VILLA KEYFOREST	RC	2	520.59	488.73	2013/7～2014/6	12	新 2015/12
文化施設（図書館・展示施設） 21								
313	蛭遊苑 長府製作所記念館	W	1	941.22	880.57	2013/8～2014/6	11	新 2014/11
314	世界遺産 熊野本宮館	W	1	1538.00	1402.00	2008/8～2009/6	11	新 2009/11

事例リスト

テーマ5：木造建築の施工性（木造建築は施工期間が短い）

	建物名	構造	階数	建築面積	延床面積	工期	か月	掲載誌
315	島田市博物館分館海野光弘版画記念館・島田市民俗資料館	W	1	309.39	228.35	1999/9/1～2000/3/15	6.5	資 86
316	ギャラリー懐風	W	1	115.00	114.00	1998/5/21～1998/10/20	5	資 86
317	川口市立アートギャラリー “アトリア”	W	2	732.19	872.38	2005/8～2006/3	8	選 2008
318	牛久のギャラリー	W	2	119.23	180.50	2000/11～2001/4	6	資 86
319	壬生・光のギャラリー	W	2	146.00	176.64	1998/1/30～1998/8/30	7	資 86
320	ギャラリーよしたけ	W	2	138.08	198.26	1993/9～1994/4	8	資 86
321	トゥデイズギャラリー	W	2	160.55	222.99	1999/10/11～2000/4/17	6	資 86
322	ギャラリーsensenci	W	2	111.78	177.21	1995/9/10～1996/3/10	6	資 86
323	阿久津画廊	W	2	134.97	219.74	1990/6～1990/10	6	資 86
324	小布施町立図書館 まちとしょテラス	S	1	1074.03	998.53	2008/10～2009/6	9	選 2012
325	ヤンマーミュージアム	S	2	2936.45	2910.30	2012/7～2013/3	9	選 2015
326	田辺市文化交流センター たなべる	S	2	2852.95	3607.08	2010/8～2011/10	15	選 2015
327	出雲科学館	S	2	4422.00	4841.00	2000/12/22～2002/3/25	15	資 95
328	十和田市現代美術館	S	2	1685.73	2078.38	2006/6～2008/3	24	日 2008/7/14
329	建築陶器のはじまり館	RC	1	170.44	197.81	2011/10～2012/4	7	新 2013/3
330	ナガサキピースミュージアム	RC	2	81.52	110.59	2002/12～2003/4	5	選 2006
331	佐竹利彦彫子記念館	RC	2	116.62	189.48	2004/7～2004/12	6	選 2007
332	石水博物館	RC	2	479.20	880.40	2009/5～2010/2	10	選 2013
333	劉生容記念館-リュウ・ミフネアートアンサンブル	RC	2	131.93	211.07	1998/7/23～1999/5/25	10	資 86
寮 4								
334	地域貢献型シェアハウス+IT オフィス コクリエ	W	2	270.52	407.54	2014/10～2015/5	8	新 2015/8
335	フェレンデルな女子寮	S	2	987.02	1120.52	2005/8～2006/4	9	新 2008/3
336	MARUWA 瀬戸寮	RC	1	366.18	327.13	2006/7～2007/2	8	選 2009
337	小野薬品工業（株）筑波寮	RC	2	901.10	1481.97	2003/8～2004/3	8	選 2006
診療所 16								
338	上津江村診療所・保健センター 『倚樹聴流泉』	W	1	854.91	697.10	1995/10/1～1996/3/31	6	資 75
339	森の回廊	W	1	217.24	217.14	2012/9～2013/4	8	選 2016
340	平野歯科	W	1	259.29	217.84	1993/12/27～1994/8/10	8.5	資 75
341	明在庵クリニック	W	1	329.09	371.61	1991/7/11～1992/4/10	9	資 75
342	ちよだの森歯科診療所	W	2	306.18	383.31	2010/7～2011/1	7	新 2011/3
343	お産の森 いのちのもり産科婦人科篠崎医院	W	2	904.62	1064.95	2009/8～2010/3	8	新 2010/10
344	木の歯科	W	2	97.29	144.23	2013/10～2014/6	9	新 2014/11
345	おざわ歯科	W	2	408.57	543.81	2007/9～2008/8	12	選 2011
346	みなと医療生活協同組合 宝神生協診療所	S	1	424.88	391.56	2008/11～2009/3	5	選 2011
347	森の中のクリニック/鹿島内科	S	1	725.27	641.86	2010/4～2010/9	6	新 2012/3
348	チャイルド・ケモ・ハウス	S	1	1971.38	1931.50	2012/5～2013/1	9	選 2016
349	クリニック かけはし	S	2	507.03	711.13	2013/2～2013/9	8	新 2016/7
350	森×hako	S	3	184.37	403.10	2008/5～2009/1	9	日 2009/4/13
351	南長野歯科医院・住宅	RC	1	297.22	273.92	2005/3～2005/8	6	選 2008
352	YKK 黒部事業所 健康管理センター	RC	1	995.26	976.21	2007/6～2008/2	9	新 2009/1
353	NSOC 仙台北部整形外科	RC	2	891.88	998.55	2008/3～2008/9	7	新 2009/6
工場・倉庫 11								
354	日新倉庫棟計画	W	1	1737.81	1740.88	2012/12～2013/4	5	新 2013/6
355	飯田ウッドワークシステム 東京工場	W	1	280.51	280.51	2010/11～2011/3	5	新 2011/7
356	北沢建築工場 工場棟	W	1	528.08	498.86	2010/5～2010/10	6	新 2011/3
357	HAYAMA STUDIO PROJECT	W	1	745.16	735.01	2014/3～2014/8	6	新 2014/11
358	フクシマモデル	W	2	103.54	140.76	2009/5～2009/10	6	新 2010/4
359	カモ井加工紙第二製造工場倉庫	S	1	1100.00	1100.00	2013/2～2013/6	5	新 2013/9
360	君岡鉄工宇都宮工場	S	1	2595.05	2663.33	2015/10～2016/4	7	新 2016/10
361	MARUWA QUARTZ 三春工場 4号棟	S	2	1739.61	1937.40	2007/8～2007/12	5	選 2010
362	アライブ本社工場	S	2	503.03	543.28	2007/2～2007/6	5	選 2009
363	LUPICIA 滋賀水口工場	S	2	3821.61	4247.27	2012/6～2012/11	6	新 2013/7
364	BWT あすとびあ工場	S	2	3702.00	3730.20	2013/6～2013/12	7	選 2016
宗教施設 10								
365	西都教会	W	2	222.31	358.26	2011/3～2011/12	10	新 2012/12

	建物名	構造	階数	建築面積	延床面積	工期	か月	掲載誌
366	軒の教会 -東八幡キリスト教会-	W	2	401.10	497.79	2013/9~2014/8	12	新 2014/12
367	駿府教会	W	2	217.36	313.20	2007/6~2008/5	12	新 2008/11
368	森の教会	S	1	140.86	135.23	2011/6~2011/10	5	選 2015
369	膜の教会	S	2	1314.71	1904.79	2006/5~2007/3	11	新 2008/12
370	カトリック鈴鹿教会	S	2	839.51	1588.85	2014/8~2015/7	12	新 2015/10
371	東戸塚教会	S	2	85.25	114.57	2014/1~2015/1	13	新 2015/7
372	日本キリスト教団 生田教会	S	2	221.56	393.92	2013/6~2014/9	16	日別-屋根 2015
373	湘南キリスト教会	R C	1	175.96	175.96	2012/10~2013/2	5	新 2014/9
374	大坂信愛女学院聖堂	R C	2	617.34	647.35	2003/7~2004/3	9	選 2006
学校 23								
375	木の構築 工学院大学弓道場・ボクシング場+的場 3棟	W	1	250.97	231.87	2013/1~2013/5	5	新 2013/7
376	愛農高校森館小谷校舎	W	1	493.39	454.08	2013/2~2013/8	7	新 2014/11
377	和水町立三加和小中学校	W	1	2145.80	1965.17	2013/1~2013/7	7	日 2014/6/25
378	埼玉工業大学ものづくり研究センター	W	1	1029.13	981.44	2015/9~2016/7	11	新 2016/11
379	東北大学川内厚生会館 増築部分	W	1	1076.12	998.43	2009/2~2010/2	13	新 2010/10
380	広島県立大崎海星高等学校 管理棟	W	1	1238.15	918.68	2014/11~2015/11	13	新 2016/11
381	MaRou の杜 長岡造形大学展示館	W	2	200.11	299.33	2012/8~2013/2	7	新 2014/5
382	岡山県立大学同窓会館	W	2	248.00	187.52	2012/5~2013/3	11	新 2013/12
383	東京大学弥生講堂アネックス	W	2	359.21	479.48	2007/7~2008/6	12	新 2008/10
384	おかやま山陽高校記念館	W	2	561.62	698.25	2002/9~2003/10	14	選 2008
385	熊本県芦北町立佐敷小学校	W	2	2626.52	4430.75	2005/10~2006/12	15	日 2007/4/9
386	愛知産業大学 言語・情報共有センター	S	1	1170.01	452.77	2012/8~2013/1	6	選 2016
387	神奈川工科大学 K A I T 工房	S	1	1989.15	1989.15	2007/6~2008/1	8	日 2008/3/24
388	KIT HOUSE	S	2	983.95	1605.11	2009/11~2010/3	5	新 2010/5
389	京都工芸繊維大学 60 周年記念館	S	2	509.28	944.60	2009/10~2010/3	6	新 2010/5
390	大阪市立大学 高原記念館	S	2	937.52	1488.01	2006/3~2006/10	8	選 2009
391	日本工業大学 W2 棟	S	2	761.05	1303.31	2012/8~2013/4	9	新 2013/7
392	尾鷲市立尾鷲小学校	S	2	1345.64	1845.53	2011/6~2012/3	10	選 2015
393	愛知淑徳大学 9 号館 語学教育センター	S	3	1093.42	2744.41	2004/2~2004/9	8	選 2007
394	近畿大学農学部 第二共同研究棟	R C	2	600.67	1049.23	2010/8~2011/3	8	新 2011/11
395	勝浦町立勝浦中学校	R C	2	2571.40	4113.38	2011/11~2013/3	16	日別-学校 2014
396	宇土市立網津小学校	R C	2	2811.50	2967.41	2009/11~2011/3	17	新 2011/5
397	長岡造形大学第 3 アトリエ棟	R C	3	1214.91	3263.94	2009/5~2010/3	11	選 2012
その他 21								
398	みやむら動物病院	W	3	109.28	246.09	2015/4~2015/10	7	新 2015/11
399	ツダ・ジュウイカ	S	1	112.90	104.38	2003/3~2003/7	5	選 2007
400	山中湖 楓深庵	W	1	465.00	353.00	2010/4~2010/12	9	新 2011/9
401	大きな三角屋根のコテージ/ レ・アーリしみず	W	1	410.26	342.85	2010/10~2011/3	6	新 2012/6
402	はま松ハウス	W	2	211.06	252.00	2011/12~2012/12	13	新 2013/11
403	下鴨泉川亭	W	2	588.69	617.67	2007/4~2008/1	10	新 2008/12
404	草津温泉 御座之湯	W	2	498.67	728.55	2012/5~2013/3	11	新 2016/9
405	沼須人形稽古場 薪水書窓庵	W	2	99.37	134.15	2011/11~2012/6	8	新 2013/3
406	大河内温泉 いのゆ	W	2	302.73	355.88	2003/5/10~2003/9/30	5	資 100
407	津和野郵便局	W	2	497.00	581.00	1998/1/24~1998/10/30	9	資 100
408	アトリエ・ビスクドール	S	1	151.25	151.25	2009/1~2009/11	11	新 2010/2
409	トタンの葬儀場	S	1	1618.31	1488.16	2011/3~2011/11	9	新 2012/3
410	伊東建築塾 恵比寿スタジオ	S	2	114.59	131.77	2013/3~2013/6	4	新 2013/9
411	鶴沼駅前駐輪場	S	2	395.00	781.42	2003/2~2003/9	8	新 2007/3
412	変なホテル	S	2	2405.24	3539.96	2014/12~2015/5	6	新 2015/10
413	恋する豚研究所	S	2	686.40	1015.45	2011/12~2012/7	8	新 2013/5
414	天神モノリス	S	3	1263.37	2244.49	2012/3~2012/8	6	選 2015
415	築上町火葬場	R C	2	1203.19	1482.37	2008/12~2009/11	12	選 2012
416	熊本南警察署熊本駅交番	R C	2	117.11	143.62	2010/11~2011/3	5	新 2011/5
417	Point Perry	R C	2	264.47	317.06	2010/6~2011/4	11	新 2011/6
418	平安郷	R C	2	834.91	1244.12	2005/4~2006/3	12	新 2007/2

掲載誌凡例：

新 2007/2 ⇒新建築 2007 年 2 月号 選 2012 ⇒建築選集 2012 年 資 100 ⇒建築設計資料 100 (表題は本文参考資料参照)
 日 2008/3/24 ⇒日経アーキテクチャー 2008 年 3 月 24 日号 日別-学校 2014 ⇒日経アーキテクチャー別冊 これからの学校 2014
 日別-屋根 2015 ⇒日経アーキテクチャー別冊 美しい屋根 2015