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木材発注方式の考え方（分離発注、一括発注）

木材発注に際しての課題や解決手法はそれぞれの地域の取り組み内容や特性に大きく影響を受け、様々なバリエーションがある。
本事業ではこれら木材調達・発注方法について、実例を中心に紹介があった。それらを、以下の4つの特徴的な事例としてまとめ、
次項以降に示している。

木材調達・発注⓪

1.分離発注
　 分 離 発 注とは、発 注 者である地 方自治 体 が 木 材を調 達し、施 工 者 に木 材を支 給し建 設 する発 注 手 法である。

木 造 建 築 物 の 建 設を考えている自治 体 のほとんどが 地 域 の 森 林 資 源 の 活 用を想 定しているが、その 実 現 には いくつ か の 課

題 が 存 在する。通 常 の公 共 工 事では、施 工 者 決 定 後 に木 材 の 発 注 が 行 わ れ、発 注 後 に伐 採、製 材、乾 燥、納 品というフローに

なる。結 果 、無 理 のある工 程での 納 品となり、このことが 、納 期だ けでなく木 材 品 質 などにも影 響を 与え、地 域 材を 利 用した

大 規 模 建 築 物 の 建 設 にお ける様々な 問 題を 生じさせている原 因 の 一 つとされている。この 状 況を 解 決 するための 一 つ の 手

法としてあげられるの が 分 離 発 注であり、地 域 材 の 調 達と公 共 事 業 発 注 のスケジュールとの 不 整 合を解 決 することが 目 的と

なる。

　 分 離 発 注 に取り組 んだ 事 例では、その 過 程で 木 材 調 達コストの 内 訳を 関 係 者 全 員で 共 有 化 することによって見 過ごされ

ていた森 林 所 有 者 への利 益 還 元の重 要 性 が 認 識されるなどの 効 果も見られる。

　 分 離 発 注 はこうしたメリットが 強 調される面 があるが 、工 事 開 始までの 材 料 保 管 時 の 品 質 維 持 や 材 料 品 質 担 保 の 責 任 の

所 在 などの ル ー ル が 徹 底してい な い 場 合 、発 注 者 側 の 不 安 から実 施を 躊 躇 する地 方自治 体も多く、実 際 に分 離 発 注を 進 め

る場 合には、解 決すべき課 題は多 い。

2.一括発注
　 一 括 発 注とは地 方自治 体 等の予 算 編 成に合 わせた発 注である。一 括 発 注で公 共 施 設の木 造 化を進める自治 体の方 針の特

徴として、複数年度事業の場合、地域材の定義や利用の範囲を緩和し無理のない木材調達とする等の工夫が挙げられる。

　 単 年 度 の 場 合 は、複 数 年 度 事 業よりもさらにスケジュー ル が 厳しくなり、地 域 材 に限 定した材 料 調 達をすることは 非 常 に

困 難であるため、調 達 可 能な材 から使 用していくことが 現 実 的である。

　 一 括 発 注では 複 数 年 度 、単 年 度 、い ず れ の 場 合 にお いても、木 材 発 注 から納 期までの 期 間 が 短く、木 材 の 品 質 確 保 、数 量

確 保 が 困 難である。基 本 的 には 県 産 材、または 国 産 材 など、広 い 視 点で調 達 可 能 なものを利 用し、地 域 の 実 情 に合 わ せた量

と品 質を検 討し使 用 可 能なところは無 理なく地 域 材を使 用 することが 求められる。

①行政主体で分離発注を進めた事例
②分離発注を推進するために木材コーディネーターが参加した事例
③行政主体でトレーサビリティに配慮して一括発注（複数年度対応）を進めた事例
④行政主体で一括発注により無理なく実績を重ねている事例
なお、いずれの発注方式においても木造に対する住民の理解、住民の合意を得ることが前提となっている。
ここでは、「木材調達・発注①〜④」に先立ち、分離発注と一括発注について整理を行っている。

　 公 共 建 築 物 にお ける木 材 調 達・発 注 の 考え方 には 分 離 発 注と一 括 発 注 があり、事 業 規 模 によって工 程 、フロー が 異 なる。

図 1 に、単 年 度 事 業 および 複 数 年 度 事 業 にお ける一 括 発 注 、分 離 発 注 のフローを 示 す 。この 図 により各 事 業フロー にお ける

木 材 発 注のタイミングを確 認することができる。以 下、分 離 発 注、一 括 発 注 の 特 徴 につ いて説 明 する。
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図1　単年度事業及び複数年度事業における一括発注、分離発注のフロー
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