
■天竜区役所におけるデザインビルド方式についての意見交換 

  WS①で視察した静岡県浜松市の天竜区役所のデザインビルド方式について、天竜区役

所から資料を取り寄せて分析した結果を藤井から報告し、意見交換を行った。天竜区役

所の事例では、設計中に施工者を決定することで、設計が確定した部分から順次材の調

達を行えるため、十分に材を乾燥する時間を確保できる、ということが特徴であったが、

朝日村は事前伐採・製材を軸に考えており、天竜区役所の方式ではあまりメリットが感

じられないという意見が大半であった。 

 

【参考】WS メンバーからの意見 
・デザインビルド方式のメリットが見えてこない。実施設計の段階で設計が決まった部材から発注できるのがメリット

か。 

・工期が限られている場合ならともかく、本村においては通常通り設計、施工別に発注をかけるのがよいのでは。 

 

静岡県浜松市の天竜区役所の資料 


